

**Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság**

Debrecen

Hatvan utca 15.

4026

Egyek Nagyközség Önkormányzata

4069 Egyek, Fő utca 3.

Tárgy: változás-bejelentés

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00047 sz. projekt hatályos Támogatási Szerződése szerint az építési kivitelezési költségekre nettó 155.517.500 Ft számolható el.

A kivitelezési munkák kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképp létrejövő vállalkozási szerződés szerint nettó 96.501.161 Ft. a kivitelezés teljes költsége.

Kérjük engedélyezni szíveskedjenek, hogy az építési költségek soron megmaradt nettó 59.016.339 Ft összeget további – a mellékelt táblázatban szereplő - utak építésére fordítsuk!

A táblázatban szereplő valamennyi út/útszakasz vonatkozásában rendelkezünk érvényes útépitési engedéllyel és tervezői költségbecsléssel. Ezeket kérelmünkhöz csatolva megküldjük.

A Lehel utca kapcsán elkészült engedélyes tervdokumentáció további utcákat is tartalmaz, azonban ezeket már egy másik projekt keretében megépítettük, és ideiglenesen forgalomba is helyeztük, további két másik utca (Vörösmarty és Szabó Pál utcák) megépítése már nem fér bele a projekt költségvetésébe.

Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában!

Kelt: Egyek, 2025. június 16

Tisztelettel:




Dr. Miluczky Attila
polgármester